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JOSE MANUEL LOPEZ SAIZ 
iageniero de Caminos, Cono/es y Puertos, A. M. A. S. C. E. 
508-2 
de W&l comenzaron las obras de cinco estacionamientos subterráneos en Madrid, adjudicadas por el 
Ayuntamiento en régimen de concesión a Estacionamientos Subterráneos, S. A. 
L ^ t r^ajos de ingeirferia de tráfico, proyecto y control fueron encomendados a Viales y Estacionamientos, So-
ciedad Anteima (VIESA), y la ejecución de las obras se contrató con Huarte y Cía., S. A. 
(Las ubicaciones de los estacionamientos cuya realización se comenta en este artículo son: 
|Paseo de Calvo Soteío • Plaza del Marqués de Salamanca • Plaza Mayor • Plaza de las Cortes • Calle de Puenearral. 
ios parece muy interesante exponer estas realizaciones, en las que se ve una clara evolución en su esquema estructural 
|y la relación de éste con el esquema funcional, para lograr una mayor facilidad en la ejecución de las obras, junto 
con una interferencia mínima en superficie con los tráficos jodado y de peatones. Expondremos en este artículo las 
características de estos 5 estacionamientos por orden de comienzo de sus obras, que coincidió con el orden de ela-
boración de los proyectos de construcción. 
i 
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Está situado en el andén del lado 
de los pares desde Cibeles hasta 
pasado Héroes del Diez de Agosto, 
ocupando en anchura casi todo el 
andén y parte de la calzada lateral. 
Su esquema funcional en planta (fi-
gura 1) se organiza como estacio-
namiento con circulación en una 
sola dirección con rampas helicoida-
les de entrada y salida inscritas en 
un círculo de 21 m de diámetro. Su 
modulación se ha hecho sobre la 
base de plazas de 5,00 x 2,50 m y 
para vehículos con diámetro de giro 
entre bordillos de 16 m y proyec-
tándose un estacionamiento a 90° 
en doble fila con pasillo intermedio 
de 6 m de anchura, con lo cual que-
da una distancia entre paredes de 
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CABLES ELÉCTRICOS 
16 m. El plan de circulación es de esta 
forma muy sencillo, exigiendo únicamen-
te señalización a medida que las plantas 
vayan quedando completas. El número 
de plazas disponible es de 400. 
Sobre este esquema funcional han incidi-
do varias premisas para determinar, sobre 
todo, sus accesos, su distribución en alza-
do y la longitud de sus rampas. 
En primer lugar, los servicios existentes 
son muchos, y gran par te de ellos debían 
de ser cambiados (fig. 2); entre ellos, una 
galería de servicio por la que discurría 
una tubería del Canal de Isabel II de 1 m 
de diámetro, que no podía situarse de 
nuevo más que sobre el estacionamiento, 
pues ya había sido trasladada con ante-
rioridad desde el otro lado del paseo con 
motivo de las obras de los enlaces ferro-
viarios. 
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l o n g i t u d i n a l 
GALERÍA DE SERVICIO 
COLECTORES DE LOS EDIFICIOS 
ti MOVIMIENTO DEL AGUA 
AGUA EMBOLSADA 
t r a n s v e r s a l e s 
Esto obligó a profundizar el estacionamiento 2,50 m más de lo estrictamente necesario, aunque el aumento de 
profundidad se redujo realmente a 1,20, ya que se situó la nueva galería en la calzada lateral, aprovechando 
que bajo el paseo se necesitaban 1,30 m de tierras para poder reponer los árboles existentes (fig. 3). 
Otra gran dificultad se presentó al tener que trasladar una caseta de reducción de presión perteneciente a Gas 
Madrid, modificando al tiempo las tuberías que afectaban al estacionamiento (fig. 4). 
El sistema estructural elegido vino impuesto por razones constructivas que más tarde explicaremos, modulán-
dose en luces de 7,80 m en sentido longitudinal y de 4-8-4 m en sentido transversal. La estructura ha sido 
metálica a base de vigas y pilares. 
e j e c u c i ó n y c o l o c a c i ó n 
( d e p i i a i * e s 
1,00 a 1,20 
• n L j T n ; 
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Desde el punto de vista constructivo existía un pie forzado: la galería de servicio a la que hem.os hecho refe-
rencia. Al mismo tiempo la existencia a uno de los lados, de una calle de tanto movimiento como es la cal-
zada central del paseo de Calvo Sotelo, cuyo tráfico era imprescindible no interrumpir, obligó a trasladar el 
estacionamiento hacia la fachada de las casas, con lo cual la única posición posible para la nueva galería era 
dentro de la planta del estacionamiento. La situación de la galería quedó como indica la figura 3, en donde 
se ve que la única posibilidad para poder ejecutar los trabajos del estacionamiento era construir la galería de 
servicio en primer lugar, efectuar después el cambio de la tubería de 1 m y pasar posteriormente a la obra 
general. 
Si añadimos a todo esto que la exca-
vación debía alcanzar una gran profun-
didad (hasta la cota —12,90), el gran 
tráfico de la calzada central y la exis-
tencia de una manzana de casas ya 
antiguas en uno de los lados del esta-
cionamiento, es evidente la necesidad 
de tomar precauciones especiales en 
la construcción para evitar movimien-
tos del terreno. 
El sistema de ejecución previsto fue 
el que vamos a exponer inmediatamen-
te y que ya había sido empleado con 
éxito en la construcción del estaciona-
miento de la calle de Sevilla. 
Antes de decidir definitivamente el sis-
tema estructural y el proceso construc-
tivo se ejecutaron sondeos en la zona 
de obras, sondeos que dieron un corte 
bastante complicado (fig. 5); sin em-
bargo, no detectaron la presencia de 
agua. Las noticias que se tenían acer-
ca de esa zona indicaban que por ser 
toda la vaguada de la Castellana un 
cauce antiguo, debía correr por él un 
arroyo subterráneo. Se efectuó un pozo 
de 1,50 X 1,50, con profundidad de 14 
metros, en el cual apareció agua a los 
12 m, aproximadamente, pero en pe-
queñísima cantidad, lo que hizo supo-
ner que serían aguas colgadas. 
Con todos estos datos se preparó un 
corte del terreno semejante al de la 
figura 5, el cual está ya modificado con 
las observaciones efectuadas durante 
la excavación general. 
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En este corte se observa la presencia de una 
capa de arenas con aguas colgadas, pero ali-
mentada por los colectores de las fincas colin-
dantes, que tienen una cantidad de fugas de 
casi un 50 %. Este agua, a su vez, se transmitía 
a través de las grietas en la arcilla sobrecon-
solidada adyacentes, a otras capas de arena. Sin 
embargo, ninguno de los sondeos interesó a 
estas capas, debido a que el hacer sondeos jun-
to a los edificios era más complicado y no se 
consideró necesario, por no creerse que los 
colectores de los edificios estuvieran en tan mal 
estado. La experiencia obtenida en este estacio-
namiento nos ha servido para no confiar en 
estas impresiones y efectuar sondeos junto a 
los colectores para comprobar su estanquidad. 
El proceso constructivo fue el siguiente: 
En primer lugar se ejecutaban pozos de 1,50 x 
X 1,50, mediante excavación a mano con enti-
bación (fig. 6 a). Llegando en ellos a la cota 
de solera del estacionamiento, se ejecutaba un 
ensanchamiento para la zapata, se colocaba la 
placa de anclaje de los pilares y se procedía 
a su hormigonado (figs. 6 b y 6 c). Posteriormen-
te se colocaba el pilar (figs. 6 d y 7) y se pro-
cedía a rellenar el pozo, para poder realizar 
la excavación y los trabajos de superficie sin 
peligros suplementarios. 
Colocados todos los pilares (fig. 8 a), se exca-
vaba la zona de la galería de servicio, se colo-
caban vigas, losa y forjado en esa zona y se 
procedía al cambio de los servicios que discu-
rrirían definitivamente por ella, en especial la 
tubería de 1.000 mm de diámetro perteneciente 
al Canal de Isabel II (fig. 8 b) . Efectuado el 
cambio se excavaba la zona central, demolien-
do la antigua galería, para ejecutar la losa de 
cubierta (fig. 8 c). Con ello se conseguía el 
CIMENTACIÓN DE 
MAMPOSTERIA CON 
MORTERO DE CAL 
PILOTES DE PINO 
DESARROLLO DE RAMPA 6 4 m 
PENDIENTE ~ 197o 
180m 
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encofrado 
Inicialmente se pensó que es-
te agua era una bolsa estanca-
da que desaparecería con un 
buen drenaje; pero como el 
terreno estaba compuesto en 
gran parte por arenas limpias 
se temió que el drenaje pu-
diera arrastrarlas, por lo que 
se procedió a ejecutar una 
pantalla de tablestacas (figu-
ra 9) hasta la cota —7,00, se-
guido de una campaña de 
inyecciones para detener los 
movimientos de consolidación 
de las arenas saturadas. 
Posteriormente, se procedió a 
la ejecución de un muro pan-
talla desde la calle Marqués 
del Duero hasta la de los Hé-
roes del 10 de Agosto y que 
llegara hasta la cota —13,50, 
con lo que el estacionamiento 
quedaba definitivamente inde-
pendizado de la zona de los 
edificios. 
La ejecución de este muro-
pantalla se efectuó a mano 
con una entibación cuidadosa 
y en el plazo récord de 2 se-
manas (fig. 10). 
La construcción de este muro 
y la posterior excavación die-
ron la solución al «misterio» 
del agua que aparecía. Los 
colectores perdían agua en 
grandes cantidades, agua que 
discurría bajo ellos a través 
de las capas de arena y pos-
13 
arriostramiento en cabeza de la estructura, en la cual se habían 
de apoyar posteriormente los muros de contención de las tierras 
que serían los muros de cierre definitivos del estacionamiento. 
Posteriormente, la excavación se realizaba de dos en dos plantas 
y con ejecución de los forjados intermedios y de los muros co-
rrespondientes (figs. 8d y siguientes). 
Comenzadas las obras, pronto se presentaron las primeras difi-
cultades, ya que en la zona frente a los edificios apareció gran 
cantidad de agua. 
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La iluminación está previs-
ta con cuatro niveles dife-
rentes por planta, acciona-
dos por circuitos indepen-
dientes. Los niveles lumi-
nosos estudiados han sido: 
lux 
— Zonas de circula-
ción 100 
— Zonas de estacio-
namiento 50 
— Rampas de entra-
da y salida 400 
Oficinas, etc. 100 
Estos niveles se han mos-
trado como algo elevados 
en el funcionamiento pos-
terior del estacionamiento, 
por lo que creemos que 
pueden disminuirse para 
poder mantener una ilu-
minación satisfactoria. 
Los acabados se han sos-
tenido dentro de una línea 
de funcionalidad que cree-
mos la correcta en este ti-
po de construcciones (fi-
guras 14 y 15). 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
16 
estaeionatnicntos 
dc^ Mas Plazas del MÊawqués de Salatnanea y MÊayow* 
Casi al mismo tiempo se comenzaron las obras de estos estacionamientos (un mes después que el ante-
rior), de características muy semejantes entre sí en cuanto a esquema general, pero con particularidades 
propias que vamos a intentar exponer. 
El estacionamiento de la Plaza del Marqués de Salamanca es de planta cuadrada, situado en el centro 
de la plaza de la que recibe el nombre, con sus lados paralelos a las calles General Mola y Ortega y 
Gassçt. 
El acceso se efectúa mediante rampas de entrada y salida, situadas junto a las aceras; la primera en las 
proximidades del edificio del I.N.I., y la de salida en el punto opuesto del mismo diámetro. Existen ade-
más dos accesos para peatones situados también en puntos opuestos de un diámetro y ocupando las 
manzanas que dejan libres los accesos de vehículos. 
52 
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teriormente bajo la galería de ser-
vicio. Se taponaron en lo posible 
estas vías de agua, procediéndose 
después a una segunda campaña de 
inyecciones desde la superficie, con 
objeto de impermeabilizar el tras-
dós del muro y rellenar los huecos 
que por arrastre de arena pudieron 
producirse durante su excavación. 
Para la extracción de tierras se 
tantearon varias soluciones, eligién-
dose el sistema de extracción me-
diante rampa en uno de los extre-
mos y una excavadora Kinos pro-
vista de una cuchara bivalva en el 
otro extremo (fig. 11). El rendi-
miento de esta excavadora, a la 
que acercaba la tierra una pala 
Deutz, resultó de unos 300 m^/día, 
mientras que la extracción de tie-
rras con camiones por la rampa, 
cargando con una pala Carterpillar 
955 K, era de unos 800 mVdía. 
Posteriormente, la rampa de salida 
de camiones se excavó con ayuda 
de la cuchara bivalva, sacándose 
después la pala excavadora con una 
grúa de 20 toneladas. 
Para facilitar la extracción de tie-
rras bajo los distintos forjados, 
éstos eran soportados por una es-
tructura provisional que no podía 
apoyar en el suelo, ya que por 
causa del sistema constructivo de-
bía ser excavado inmediatamente. 
La solución (fig. 12) fue ejecutada 
a base de vigas All-fix y Acrow-
Spam de 4 m de luz apoyadas en 
las vigas soporte de la estructura. 
Para salvar el vano central de 8 m 
se recurrió al empleo de tensores, 
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de los cuales se colgaba una so-
panda de apoyo de estos tensores 
colgando de la losa de cubierta, 
cuya sobrecarga de cálculo, 3.000 kp 
por metro cuadrado, daba posibi-
lidad de colgar dos forjados al 
mismo tiempo (cada forjado tenía 
un peso propio de unos 400 kp/m^). 
Los forjados fueron de tipo clásico 
con viguetas separadas 50 cm entre 
ejes, para conseguir una correcta 
transmisión de empujes de muro a 
muro. 
Mención aparte merecen las ram-
pas helicoidales de acceso, en las 
cuales el muro exterior se constru-
yó como muro-pantalla con excava-
ción a mano y entibación, hormi-
gonándose luego como muro en 
masa, dejándose su resistencia a 
los empujes al efecto arco, debido 
a su forma, para lo cual hubo de 
arriostrarse debidamente en cabe-
za y mediante los distintos forjados 
antes de llegar a la excavación to-
tal (fig. 13). 
Las instalaciones para la explota-
ción del estacionamiento han sido 
muy cuidadas. La ventilación está 
prevista para efectuar 6 renovacio-
nes totales por hora, con posibili-
dad de actuación independiente en 
las diversas plantas. La ventilación 
se realiza mediante dos baterías de 
ventiladores de impulsión, cada una 
de ellas compuesta de cuatro ven-
tiladores de 16.000 m^/h, que sitúan 
el estacionamiento en sobrepresión, 
efectuándose la salida de aire a 
través de las rampas de acceso. 
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17 
Su esquema funcional en planta se organiza sobre un módulo básico de estacionamiento de 2,50 x 5,00 
metros, pa ta vehículos con distancia de giro entre bordillos de 16,00, con pasillos de doble circu-
lación de 6 m de anchura, y estacionamiento a 90°, con plazas enfrentadas (figs. 18 y 19). 
El esquema estructural se moduló en luces de 7,80 x 8,00 m, siguiendo el esquema funcional (figs. 18 
y 19) con forjado a base de losas planas sin vigas, tanto en cubierta como en la planta intermedia, 
en donde el forjado es aligerado mediante piezas cerámicas, tipo DOMO. 
Debido a imposiciones de tráfico (no se cortó la circulación .por la plaza en ningún momento) el es-
tacionamiento hubo de hacerse en dos etapas (fig. 20), lo que determinó un plazo de ejecución bas-
tante largo que se podría haber reducido sustancialmente de haberse podido efectuar en una sola 
fase. 
53 
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plantas 
situación 
IBb 
Gracias a no existir edificios en la proximidad 
del estacionamiento, y debido a que la circu-
lación no pasa cerca de las excavaciones más 
que en la primera fase y sólo en zonas en 
ángulo (fig. 20), siempre mucho más estables, 
se ejecutó la excavación a cielo abierto, dejan-
do los laterales ataluzados y ejecutando poste-
riormente los muros por bataches de 4,00 m, 
ejecutados mediante encofrados metálicos de 
una sola pieza (figs. 21 y 22), utilizando para 
la excavación de los bataches una excavadora 
O&K que al mismo tiempo se empleaba para 
el desencofrado y transporte de los moldes me-
tálicos. 
Acabada la excavación principal se excavaron 
pozos para las zapatas, hormigonado de éstas 
y ejecución de los forjados planos mediante 
encofrados especialmente estudiados (figs. 23 
y 24). 
4—1 
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^rrn I 
s e g u n d a 
El hormigonado, como en el resto de los estacionamientos, se efectuó con una bomba TORKRET, de 16 m^/h 
de capacidad, llegándose a obtener de ella el rendimiento máximo en muchas ocasiones, por lo que fue normal 
el r i tmo de hormigonar de 120 a 140 m^/día, sobre todo en solera y losa de cubierta. 
Los pilares, metálicos, fueron recubiertos con un producto a base de cemento y vermiculita (este recubrimiento 
se empleó también en Calvo Sotelo y Plaza Mayor), distribuido por sistemas mecánicos. 
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ejecución 
de obra 
encofrados 
TUBOS METÁLICOS 
TABLÓN 20X7 
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Los niveles de ventilación e iluminación son semejantes a los 
de Calvo Sotelo, y las cargas de cálculo para los forjados, tam-
bién al igual que en el resto de los estacionamientos es de 
400 kp/m^ de sobrecarga, más 30 kp/m2 de pavimento, que como 
en Mayor y Calvo Sotelo es un mortero asfáltico (Slurry seal). 
La terminación del estacionamiento es funcional, y una señali-
zación apropiada favorece una fácil circulación dentro del mis-
mo (figs. 26 a 28). 
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estaaionatniento 
d e ICI 
Plaza Mayof 
Ocupa totalmente la plaza 
de la que recibe el nombre 
(fig. 29), con entradas des-
de la calle de Atocha, bajo 
la Plaza de Santa Cruz y 
calle de Gerona, por la ca-
lle de Toledo y por la calle 
de Felipe III , y con salidas 
por la calle de la Sal y 
bajo la calle del 7 de Julio, 
cruzando bajo la calle Ma-
yor, por San Felipe Neri 
a la Plaza de Herradores. 
Estos accesos, en parte, 
forman una calle subterrá-
nea perteneciente al Exce-
lentísiiFiO Ayuntamiento de 
Madrid (fig. 29 a) y que 
desde la calle de Atocha 
sale a la Plaza de Herra-
dores, uniéndose a la que 
entrando por la calle de 
Toledo va a salir a la mis-
ma plaza. 
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-PLAZA MAYOR 
GALERÍA EXISTENTE 
POSICIÓN DEFINITIVA OE 
ACCESO CALLE TOLEDO Y GALERÍA 
Desde la primera planta, que es a la vez de estacionamiento y de galerías comerciales, se llega a las 
restantes plantas mediante unas rampas helicoidales (figs. 29 b y c) de entrada y salida, así como 
por una rampa (fig. 29 d) de acceso directo a la tercera planta. 
El esquema funcional está dividido en dos zonas claramente diferenciadas: la de estacionamiento pro-
piamente dicho de modulación semejante a la de la Plaza del Marqués de Salamanca y la zona de 
calles cuyo trazado está motivado por razones de vialidad (fig. 31). 
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El número de servicios públicos que ha sido nece-
sario cambiar ha sido muy grande, de tal forma 
que ha habido que variar las posiciones iniciales 
de algunos accesos y de las zonas de ventiladores 
y transformador para dejar sitio por el que dis-
curran algunos servicios. Baste enunciar que ha 
habido que modificar: 4 colectores, 7 tuberías de 
gas, 5 tuberías de agua, gran cantidad de cables 
eléctricos, cables de teléfono... y, sobre todo, nu-
merosos cables de teléfonos y 2 tuberías del Canal 
de Isabel II de 850 y 900 mm, respectivamente (fi-
gura 32). 
Estas tuberías han supuesto una gran dificultad 
para las obras, ya que la calle que partiendo de 
la de Toledo llega a la Plaza de Herradores, dis-
curre sobre ellas; por ello, la nueva galería (fig. 33) 
está ubicada bajo dichas tuberías, con la dificultad 
correspondiente de no poder ejecutar esta estruc-
tura sin demoler las instalaciones antiguas y no 
poder suprimirlas hasta no ejecutar la galería y 
hacer pasar por ella las nuevas tuberías de agua 
y dar servicio por ellas. 
La solución proyectada y llevada a cabo con éxito 
fue la de colgar las tuberías de la losa de cubierta 
construida por el mismo sistema que en el esta-
cionamiento de Calvo Sotelo (fig. 34). El proceso 
seguido fue, pues, el de excavar pozos de 1,50x1,50 
de la profundidad necesaria, formar las zapatas, 
hormigonarlas y colocar los pilares. Sobre éstos 
se colocaron las vigas que habían de soportar la 
cubierta, construidas a base de placas prefabrica-
das pretensadas, sistema SPIROL, que dada su 
gran luz y carga a soportar, llevaba sobre ellas 
una capa de reparto ejecutada in situ, consiguiérí-
dose la adherencia entre esta capa y las placas 
a base de pegamento compuesto de resinas epoxi. 
" « a ^ g H p p * v » 
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© EXCAVACIÓN DE l" FASE Y EJECUCIÓN DEL COLECTOR (b) EJECUCIÓN DEL MURO 
2" PLANTA 
3° PLANTA 
( c ) EXCAVACIÓN 2° FASE 
J 
7^0 7,50 ' 4,00 
(d) COLOCACIÓN DE PILARES © EJECUCIÓN DE FORJADOS Y LOSA DE CUBIERTA ( T ) EXCAVACIÓN 3° FASE 
^ 
El colgado de las tuberías no se pudo efectuar hasta que la nueva galería no estaba prácticamente 
terminada, en lo que era posible, y las nuevas tuberías habían sido colocadas en ese tramo, para dis-
minuir al mínimo el período de peligro que representaba el tiempo durante el que las tuberías de-
bían permanecer suspendidas. 
3S 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
BASE DE HORMIGÓN HIDRÁULICO CAPA DE HORMIGÓN ASFÁLTICO 
Wy/'^^/,'/ '^/^/^^^yy^>^/^/'/^/^^/'y//^^.^,'//'/ '^/^y^^/V>///,'//'^/'/^^//'^^/'^y'>^^/^^^ 
Durante este período 
había posibilidad de que 
se produjera alguna fu-
ga, lo cual representaba 
un gran riesgo, por la 
presión de estas arterias 
y el gran volumen que 
pueden desaguar, aña-
diéndose a esto que el 
dejar sin servicio estas 
tuberías representaba 
un trabajo difícil por la 
cantidad de válvulas que 
es necesario cerrar y el 
mucho agua que aún 
queda dentro de las tu-
berías después de efec-
tuado el corte. Por ello 
se colocaron, en la zona 
que afecta al estaciona-
miento, cuatro llaves 
(dos a la entrada y dos 
a la salida) de cierre 
rápido accionadas por 
motor eléctrico sumer-
gible, teledirigidas des-
de la caseta de obra en 
donde existía un guar-
da permanente, que en caso de avería podía cerrar las compuertas y aislar la zona de tuberías interior 
al estacionamiento. Durante toda esta fase, la vigilancia de los servicios de ingeniería del Canal de 
Isabel II fue constante, y su aportación en experiencia y material muy apreciada en todo momento. 
El esquema estructural sigue muy de cerca al funcional: en la zona de estacionamiento consiste en pi-
lares metálicos con modulación de 7,80 x 8,00 m con forjado plano sin vigas, aligerado mediante piezas 
de hormigón, en las plantas normales, y mediante una losa plana maciza de 40 cm de espesor, en la 
cubierta (figs. 35 y 36). 
Las zonas de calles han sido tratadas de manera especial, con estructuras a base de vigas y pilares 
cuando se ha considerado necesario por las grandes luces o por razón de la disposición de los primeros. 
Dada la gran superficie del estacionamiento se decidió comenzar por una excavación a cielo abierto, pero 
tomando ciertas precauciones dada la proximidad de los edificios (entre ellos la Casa de la Panadería) 
a dos de sus lados; y aunque en los otros dos parecía existir distancia suficiente entre muros de estacio-
namiento y fachadas, los sondeos indicaron la existencia de la zona más profunda de rellenos en esos dos 
lados, por lo que los taludes debían ser demasiado suaves si se quería aplicar el sistema de bataches. 
Debido a esto, se estudió la construcción de un muro-pantalla a lo largo del perímetro del estacionamien-
to, ejecutado por medios mecánicos, mediante el empleo de lodos bentoníticos. Estos muros fueron pro-
yectados para ser construidos de la siguiente manera (figs. 37 y 38): En primer lugar, se efectuaba una 
excavación a cielo abierto de 2,40 m de profundidad, ataluzando las tierras. Con esta altura de excavación 
no se descalzaban las zapatas de las casas vecinas, por lo que no eran de temer asientos en las mismas. 
Inmediatamente se ejecutaban los muros-pantalla desde esa cota hasta la cota —6,40. Con posterioridad 
se debía proceder a la excavación general, dejando un baquetón de 2 m de altura por 8 m de ancho a 
lo largo de todo el perímetro para estabilizar el muro, que en ese momento trabajaba en voladizo desde 
la cota —2,40 hasta la —6,40, con empotramiento en el resto de su altura. Al mismo tiempo se ejecu-
taba la parte superior del muro de 1,60 m de altura. 
Terminada esta fase se procedía a colocar los pilares, incluso aquellos afectados por la banqueta late-
ral, y a la colocación del primer forjado (techo de la planta tercera) que sirve de arriostramiento a los 
muros y permite la excavación de la banqueta lateral. Después de colocado el segundo forjado ya se 
podía rellenar la zona ataluzada de la parte superior del muro. 
Al comienzo de los trabajos de excavación del muro con lodos tixotrópicos aparecieron una serie de difi-
cultades, a causa de que el terreno de la Plaza Mayor se encontraba minado por colectores, galerías, 
antiguos refugios, entradas a los sótanos, etc., que muchas veces quedaban separadas de la excavación 
de los muros por débiles paredes que el empuje de los lodos hacía saltar, perdiéndose por estas gale-
rías y dejando sin protección la excavación, que se desmoronaba o tenía muy difícil solución, ya que al 
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no estar entibada no permitía la entrada, con un cierto margen de seguridad, del personal necesario 
para taponar los huecos que se habían formado y que impedían la perforación porque la zanja no 
retenía los lodos. Por este motivo hubo de desecharse la idea primitiva y se ejecutaron estos muros-
pantalla, mediante excavación a mano y entibación de las zanjas, con lo cual, al llegar a una de estas 
galerías se podían tapar sus bocas y continuar los trabajos normalmente. Mediante este sistema se cons-
tituyen el 95 % de los muros del estacionamiento, obteniéndose, en cuanto a rendimiento, una produc-
ción diaria igual a la prevista por medios mecánicos. 
Los forjados, al igual que en la Plaza de Salamanca, han sido a base de losas planas aligeradas (sis-
tema HIPERCESA), con las cuales se obtienen grandes rendimientos, tanto en colocación y hormigo-
nado, como en encofrado, para lo cual se emplean paneles prefabricados (ñg. 25), soportados por vi-
gas aligeradas separadas 1,20 y apoyadas en puntales metálicos JJEIP, espaciados en filas de 4 m. 
Estos paneles sirvieron posteriormente para el encofrado de la losa con sólo aproximar las vigas de 
apoyo a 60 centímetros. 
La galería de servicio y los dos accesos subterráneos (entrada desde la calle de Atocha y salida por 
la Plaza de Herradores) se han proyectado de forma que interfieran en la menor manera posible 
al tráfico. Para ello se construían inicialmente los muros por el mismo sistema que los muros-pan-
talla perimetrales; después se han excavado los 60 cm superiores y se ha colocado a la cubierta, a base 
de placas prefabricadas pretensadas (fig. 39) y sobre las que era necesario extender una capa de hor-
migón armado, de reparto. Fraguado este hormigón se extendía el pavimento y se restablecía el trá-
fico normal. 
En cuanto a instalaciones y acabados es similar al resto de los estacionamientos, con la única dife-
rencia de encontrarse reforzada su ventilación en la zona de calles en la que se prevé un tráfico intenso 
y muy permanente. El nivel de iluminación previsto para la zona de calles es variable de 1.000 lux 
en la entrada, con posibilidad de reducción a sus dos terceras partes durante la noche, en la cual esa 
iluminación sería excesiva, a 100 lux en la zona interior de estacionamiento (fig. 40). 
estaeioMBwniento de ia Piasa de las Cortes 
Aunque fue adjudicado al mismo tiempo que los anteriores, sufrió retraso en su iniciación debido a 
que hubo que modificar el proyecto al imponérsele condiciones que no habían sido previstas en el 
anteproyecto presentado para la adjudicación. 
Este estacionamiento estaba proyectado inicialmente ocupando la actual zona de jardines y parte de 
la prolongación de la Carrera de San Jerónimo, hasta la altura de Marqués de Cubas, aproximada-
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mente. La empresa concesionaria había dado garantías de que repondría de nuevo el jardín, pero sin poder 
salvar los árboles existentes. Vistos estos informes por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, y deseando salvar 
el arbolado por ser de mucha edad y de gran belleza, impuso una nueva condición al proyecto: la de no afec-
tar a la zona ajardinada. 
En estas condiciones se estudiaron varias soluciones hasta llegar a la definitiva que ocupa, en longitud, desde los 
actuales jardines hasta la Plaza de Cánovas del Castillo, y en anchura, los 2/3 de la plaza más próximos 
al Hotel Palace (fig. 41). 
El resto de las condiciones impuestas en su ejecución fueron la de mantener el tráfico, durante las obras, a 
las calles de Marqués de Cubas, Prado y Duque de Medinaceli, así como una de las direcciones de circulación 
en prolongación de la Carrera de San Jerónimo. 
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Esta última premisa obligaba a dejar al menos una calle de 4,00 m a lo largo de la acera situada frente al 
Hotel Palace para mantener la circulación. La presencia de una galería de servicio, perteneciente al Canal 
de Isabel H, y que se pretendía modificar en la menor medida posible, hizo que la planta del estacionamiento 
se desplazara aún más hacia el hotel, llegando a ocupar parte de la acera del mismo (fig. 43). 
El esquema funcional del estacionamiento está basado en el módulo de 5,00 x 2,50 m, con estacionamiento a 
90° en doble fila con pasillo central de 6 m de anchura, para doble circulación, y con ancho de giro entre 
bordillos de 15,75. La salida únicamente pudo situarse (fig. 42 a) a la altura de la calle del Duque de Medina-
celi, en dirección hacia Cánovas del Castillo (1), quedando entonces una zona en fondo de saco (2), con circu-
lación en doble dirección, que no tenía salida por no tener los 15,75 m de anchura necesarios para girar. Fue 
necesario entonces proyectar un bulbo de salida (3) que permitiera los giros. Los movimientos de planta a 
planta se efectúan a través de un helicoide en doble rampa con giros en sentidos opuestos, de 30 m de 
diámetro (4). Las entradas son dos: una a la altura de los jardines, por el helicoide, y otra entre Marqués de 
Cubas y la Plaza de Cánovas del Castillo (5). 
i c c e s o f i e N e i i f - u n a NUEVA SOLERA GALERÍA 
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Los servicios existentes eran muchos, siendo los más importantes la galería de servicios a que ya hemos hecho 
referencia y que hubo que modificar, a la altura del helicoide (fig. 43) y a su paso bajo el acceso de Neptuno 
(fig. 44), y una tubería de Gas Madrid, de 500 mm de diámetro, que atravesaba el estacionamiento. Las modi-
ficaciones efectuadas quedan indicadas en la figura 43, mientras que la solución empleada para atravesar el 
estacionamiento la expondremos al referirnos a la cubierta. 
También fue necesario modificar los colectores que provenían de la calle del Prado y del Duque de Medinaceli, 
siendo necesario acometer al axil, a 26 m de profundidad (fig. 45), estos dos colectores, que hasta entonces 
venían a desembocar al de Trajineros a 7 m de profundidad. Las obras de ejecución del nuevo colector se 
acometieron con la mayor premura posible, a pesar de lo cual duraron 2 meses y medio; la extracción de tie-
rras se efectuaba de forma manual desde unas tribunas ejecutadas sobre los pozos, vertiéndose sobre cube-
tas de containers, sistema A-ca-vo, que proporcionaron gran fluidez al transporte de tierras en esta fase y favo-
recieron sobremanera la limpieza de las obras (figs. 46 y 47). 
El esquema estructural en el interior del estacionamiento (fig. 42 b) , es decir, en plantas segunda, tercera y 
cuarta, ha seguido las normas de los anteriores, con distribución de pilares cada tres coches (7,50) en sentido 
e? 
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longitudinal y con luces de 4-84 m en sentido transversal. La 
primera planta, sin embargo, está exenta de pilares, debido 
a que la estructura de cubierta se ha independizado de la 
estructura interior, cargando sobre los muros «tipo pantalla». 
La necesidad de reestablecer con urgencia el tráfico en la 
plaza de las Cortes, así como la posibilidad de apoyar la 
cubierta en los muros-paptalla, para así evitar profundidad 
de empotramiento, exigían construir dicha cubierta antes de 
proceder a la excavación general, por lo que se proyectó a 
base de vigas de 16 m de luz apoyadas en los muros laterales. 
Sin embargo, la existencia de la salida situada sobre el esta-
cionamiento obligó a dejar un hueco en el cual las vigas no 
llegaban hasta el muro, siendo necesario prever una estruc-
tura soporte realizada a base de pozos, de 1,50 x 1,50 m, con 
ejecución de las zapatas y colocación de pilares metálicos 
sobre las que apoyaban las vigas metálicas que debían sopor-
tar la cubierta (fig. 48). 
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Partiendo, pues, de todas las condiciones especificadas, el sistema constructivo se planteó de la siguiente forma: 
a) En primer lugar, y sin ninguna modificación del terreno, se construyeron los muros-guía y la antezanja 
de las pantallas, ejecutados por el procedimiento RODIO (ñg. 49 a). Al mismo tiempo que se excavaban 
los pozos para los pilares se hormigonaban las zapatas y se colocaban los pilares metálicos. 
b) Ejecución del muro-pantalla, que se prolongó también a los muros interior y exterior del helicoide. 
c) Ejecución de la viga zuncho y colocación de los angulares de apoyo de las vigas de cubierta. 
d) Excavación de los dos primeros metros del estacionamiento. 
e) Colocación de las vigas de cubierta. 
f) Excavación del interior del estacionamiento en una sola fase. 
g) Excavación y ejecución de las zapatas y los pilares de la planta cuarta, 
h) Ejecución de los forjados de abajo a arriba. 
Desde el punto de vista estructural se han planteado, en este estacionamiento, soluciones aconsejadas por la 
experiencia adquirida en los anteriores. 
Los sondeos efectuados indicaban que el terreno (fig. 50), con excepción de los dos primeros metros de relleno, 
era un «tosco» muy duro, es decir, una arcilla sobreconsolidada, con mayor o menor proporción de arena, 
apareciendo aguas colgadas en las vetas más arenosas. Sin embargo, este agua colgada no estaba alimentada 
por la zona del Hotel Palace, sino más bien provenía de la Carrera de San Jerónimo. Al mismo tiempo se rea-
lizaron unos pozos de 1,50 x 1,50 m en los que se hicieron pruebas de agotamientos, las cuales indicaron que 
la cantidad de agua era muy pequeña y su alimentación lenta por ser el terreno muy impermeable. 
Al mismo tiempo la proximidad del Hotel Palace a las excavaciones hacía aconsejable la construcción de un 
muro-pantalla que evitara movimientos del terreno a pesar de la gran carga que soporta. 
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50 SECCIÓN TRANSVERSAL 
ZONA MANTENIDA POR LOS MUROS 
ZONA NO CONTENIDA 
Decidida ya la construcción de un muro-
pantalla, éste debía ser ejecutado por 
medios mecánicos, debido a la gran du-
reza del terreno y a la existencia de agua; 
pero, al ser un terreno de gran cohesión, 
hizo pensar en una solución intermedia y, 
por ello, teniendo en cuenta los valores 
de la cohesión y del ángulo de rozamiento 
interno del terreno se estudió un muro 
discontinuo, con paneles de 1,80 m de lon-
gitud separados entre sí 1,20 m (fig. 51). 
El terreno, por efecto arco, transmite los 
esfuerzos a los paneles, descargando las 
zonas no protegidas, en las que se produ-
ce una descompresión, que no afecta a 
la estabilidad de las tierras entre paneles 
dada la gran cohesión de las mismas (fi-
gura 52). 
Los muros-pantalla se calcularon para po-
der ejecutar la excavación en una sola 
fase, lo que dio lugar a muros de 0,75 m 
de espesor en la zona de edificios, y de 
0,60 m en la zona de calles, y en los mu-
ros de los helicoides, en los cuales se 
tuvo en cuenta el efecto arco como reduc-
tor de tensiones de flexión en el muro. 
La cubierta se proyectó a base de vigas 
prefabricadas de 16,80 m de longitud to-
tal (fig. 54), de sección en doble T y cuyas 
alas se colocaban en contacto, con lo cual 
formaban en su par te inferior un techo 
plano, y en la parte superior constituían 
el encofrado de la capa de compresión de 
10 cm de espesor que trabajaba como 
losa de reparto para evitar fisuraciones 
en la capa de compresión. 
Estas vigas se apoyan sobre un zuncho 
corrido que enlaza las cabezas de los pa-
neles del muro-pantalla, en el cual va 
embebido un angular corrido sobre el que 
apoya la placa metálica de las vigas pre-
fabricadas. 
La prefabricación se realizó en taller, por 
CADE, pretensándose por adherencia con 
alambres de 4,2 mm. El ri tmo de prefa-
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bricación alcanzó las cuatro vigas cada 26 horas. El endurecimiento del hormigón se aceleró mediante calefac-
ción por resistencias eléctricas. 
Las hipótesis de cálculo son tremendamente desfavorables, ya que cada viga se supone cargada con 9 ruedas 
de 6,5 Mp, procedentes cada dos de ellas de un tren de cargas, número 1 ó número 2, situados paralelamente 
uno junto a otro. Para tener en cuenta el posible reparto entre vigas, se calculó la cubierta como emparrillado 
plano, mediante computador electrónico. 
La colocación de las vigas se efectuó con una grúa de 40 Mp, a razón de tres vigas desde cada posición de 
la grúa (fig. 57). La grúa y el trailer que transportaba la viga se movían sobre las vigas colocadas, apoyando 
en planchadas fabricadas a base de perfiles metálicos y piso de madera que descansaban sobre las almas de 
las vigas (figs. 58 y 59). Este sistema permitió la colocación de las vigas a un ritmo medio de 2 vigas por 
hora, a pesar de las dificultades inherentes a la falta de experiencia en el manejo —dentro de Madrid— de 
estas vigas de 19 Mp de peso cada una. 
En la zona de accesos existían zonas en las cuales la posibilidad de ejecutar vigas sobre las que apoyara la 
cubierta estaba limitada en canto, con objeto de poder mantener el gálibo de 2,10 m exigido para el estacio-
namiento. Para poder ganar altura para estos cargaderos se practicó en las vigas de cubierta un rebaje de 
30 cm (fig. 56), macizándose el alma en una longitud de 1 m para que pudiera soportar los esfuerzos cortan-
tes. Estas vigas coincidían al mismo tiempo en aquellas zonas en las que debía quedar el hueco para la salida 
del estacionamiento, por lo que los empujes de uno de los muros no podían ser contrarrestados por el otro, sino 
que iban a incidir sobre los cargaderos sometiéndoles a una flexión transversal peligrosa; debido a esto se han 
efectuado apoyos especiales (fig. 56 a), que consisten en pulimentar cuidadosamente el ala de la viga metálica, 
lubricarla a base de MOLIKOTE G, y colocar sobre ella otra plaça metálica que sirve de apoyo directo a la viga 
de hormigón y que se suelda a la chapa metálica embebida en ella. De esta manera se reduce el empuje 
horizontal transmitido al cargadero a 2 Mp por viga, carga que éste soporta con facilidad. 
Una gran dificultad en el proyecto de la 
cubierta la presentaron tres tuberías: una 
de gas de 500 mm y dos de agua de 350 
y 250 mm, pertenecientes al Canal de Isa-
bel II y a Hidráulica de Santillana, res-
pectivamente. Estas tuberías (fig. 43) atra-
vesaban el estacionamiento desde la calle 
del Prado hasta Marqués de Cubas o Cá-
novas del Castillo. La única solución via-
ble para su modificación, tras múltiples 
tanteos, fue la de atravesar el estaciona-
miento por el espacio que dejaba libre 
la cubierta (1 m máximo), para lo que 
se habilitaron dos soluciones (fig. 60). Las 
tuberías de agua se situaron en una ga-
lería accesible, de 1,80 m de anchura por 
0,80 m de alto, que se ejecutó separando 
80 cm dos de las dobles T que forman 
la cubierta, mientras que la de gas se 
alojó en una viga en U, constituida por 
dos vigas metálicas armadas con un fon-
do de palastro, con lo que formaba un 
cajón impermeable en la dirección del 
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estacionamiento y en el cual una vez situada se rodeó de 
arena para evitar que una fuga pudiera producir una explo-
sión por acumulación del gas en un hueco. Debido a la flexi-
bilidad de las vigas, las tuberías deben ejecutarse con juntas 
de goma o especialmente cuidadas, ya que los movimientos 
de las vigas en que van apoyadas pueden debilitar las juntas 
y producir fugas (fig. 60). 
Colocadas las vigas se comenzó la excavación —que se hizo 
como ya hemos dicho— en toda la altura (fig. 61), trabajando 
entonces los muros como apoyados en los dos extremos (fi-
gura 53). Los trabajos se efectuaron mediante una pala Car-
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terpillar 977, y los camiones necesarios, aprovechándose, para su acceso a la zona interior, una rampa 
que seguía el desarrollo exterior del helicoide de acceso. 
Una vez en la cota final se procedió a la excavación de la rampa mediante una pala 955 que transportaba 
la tierra hasta un punto, desde el cual elevada al exterior y cargada a los camiones mediante una grúa 
Kinos provista de una cuchara bivalva (fig. 62). Con estos elementos se obtuvieron unos rendimientos 
medios de 900 m^/día en la primera fase y de 320 m^/día en la segunda. 
La existencia de agua a part ir de la cota — 8,50 hace necesaria la ejecución de un drenaje que se ha efec-
tuado de la forma siguiente: 
Se ha dado a la solera una pendiente del 2 % hacia los lados del estacionamiento, en los que se ha exca-
vado una zanja donde se ha colocado un tubo porosit, rodeado de arena, y bajo él un colector al que 
desagua cada 40 m, aproxima-
damente, mediante arquetas de 
50 X 50. Sobre el terreno natural 
se extendió una capa de terreno 
filtrante, que llegaba hasta las 
zanjas de drenaje, y sobre ella 
se hormigonó la solera de 10 cm 
de espesor. En los muros se cons-
truyó como cerramiento entre 
paneles, una bóveda de ladrillo 
que se trasdosó de arena que se 
hacía llegar hasta la capa dre-
nante de la solera. En la zona 
en que aparecía mayor cantidad 
de agua se colocó en esta capa 
de arena un tubo parosit de 100 
milímetros de diámetro, que se 
hacía desaguar al colector peri-
metral. 
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El forjado está constituido de viguetas de hormigón pretensado tipo SAHE, de 12 cm de canto, entre las cuales 
se colocaban bovedillas metálicas que se recuperaban una vez hormigonada la capa de compresión (fig. 63). El 
forjado así construido tenía 30 cm de espesor (fig. 64). La estructura se ejecutó a base de vigas y pilares de 
hormigón, siendo éstos de 30 cm de espesor por 40 ó 45 de profundidad y aquéllas de 45 x 45, lo cual favorecía 
sobremanera el sistema de encofrado (fig. 65). 
Las terminaciones, como en todos los demás estacionamientos, ha sido sobria aunque cuidada en los detalles; 
por ello, la elección de este tipo de forjado se hizo por la posibilidad de dejarlo visto, junto a la facilidad que 
representan los huecos dejados por las bovedillas para la colocación de la iluminación. 
Los muros se chaparon con bloques de hormigón visto. El suelo se trató con una pintura antipolvo de color 
claro para favorecer la luminosidad del estacionamiento, y los pilares metálicos se trataron contra el fuego 
a base de un mortero de cemento y vermiculita, salvo en aquellas zonas en que se hormigonaron para imitar 
a la estructura general. 
Las instalaciones y servicios han sido proyectados con idéntico criterio que en los restantes estacionamientos. 
estaeiatêawniento de Wueneat*w*ai 
Está situado en la calle de Fuencarral, entre las Glorietas de Bilbao y de Quevedo. 
Las primeras dificultades aparecieron cuando se intentó modificar el actual colector, que quedaba afectado 
por la tercera planta del estacionamiento, ya que resultó imposible bajarlo de su cota por no tener desagüe 
a ninguno de los colectores vecinos. Esto exigía la ejecución de dos colectores laterales, que recogieran las 
aportaciones de las fincas de ambos lados de la calle, situados más altos que la solera del estacionamiento, 
obligando a efectuar la evacuación de aguas mediante bombeo, con las dificultades correspondientes de insta-
lación, mantenimiento, etc. La solución parecía estar en reducir a dos las plantas del estacionamiento, pero, 
-CU -^^ y^ 
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modificación de eervicios 
al ser esto imposible por las razones que más adelante indicaremos, quedaba claro que el número de plantas 
no tenía que reducirse a tres, ya que este número entrañaba dificultades equivalentes que el de cuatro o 
cinco plantas. 
La imposibilidad de una solución de dos plantas se debía, sobre todo, a la gran cantidad de servicios que dis-
curren por esta zona de la calle, por lo cual el alargar el estacionamiento no hacía sino aumentar las dificul-
tades existentes. 
El cambio del proyecto inicial al definitivo tuvo como motivo primordial la imposibilidad de cambiar, de 
acuerdo con las necesidades del primitivo, todos los servicios de Telefónica existentes en esta calle. Eran 
necesarios dos años para modificar todos los cables afectados por -esa solución, la cual obligaba al mismo 
tiempo a modificar tres cables de 50 kV pertenecientes a Unión Eléctrica Madrileña y a Electra Madrid, que 
también representaban dificultades tremendas. Frente a estos problemas, el cambio de las tuberías de agua, 
gas, etc., incluyendo la tubería de 850 mm que discurría a lo largo de toda la calle, parecía un juego de niños. 
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Las dificultades se agravaban aún más debido a que el gran número de servicios que era necesario modificar 
apenas tenía espacio disponible en la zona que dejaba libre el estacionamiento. 
La solución hubo de plantearse en dos campos: por un lado, se acortó el estacionamiento, conservando su ca-
pacidad total a base de aumentar una planta más, con lo que se libraban parte de los servicios telefónicos y 
uno de los cables de 50 kV; por otro lado, ejecutando un proyecto cuidadosamente estudiado en cuanto a cotas 
y dimensiones, basándose en un replanteo muy detallado de cuantos servicios existían en la zona. 
Para salvar la tubería de agua de 850 mm en la primera fase de construcción, el estacionamiento se corrió 
hacia la acera de los pares; de esta forma se salvaban también parte de los servicios de Telefónica que dis-
currían por la acera de los impares. Desgraciadamente, en más de la mitad del estacionamiento las entubacio-
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nes de Telefónica iban por la calzada, lo que obligó a correr aún más el estacionamiento, ocupando parte de 
la acera y dejando apenas 1,50 m entre el muro perimetral y las fachadas. 
Al mismo tiempo, la primera planta del estacionamiento se bajó 60 cm para introducir bajo la cubierta del 
mismo las conducciones telefónicas; de este modo, los servicios existentes se modificaron como indican las 
figuras 66 y 67. 
El tráfico también impuso condiciones al proyecto, ya que al no poder interrumpirle a lo largo de la calle 
de Fuencarral, más que durante el mes de agosto, era necesario hacer desaparecer las rampas helicoidales de 
acceso, variándose el esquema funcional. 
Como consecuencia de todo esto, dicho esquema hubo de estudiarse detalladamente, dando lugar a un esta-
cionamiento (fig. 68) con dársenas de 5,00 x2,50 m, en doble fila y a 90°, con un pasillo de circulación única 
de 5,50 m, lo que permite un ancho total de 15,50 m entre muros, muy interesante en este caso por dejar mayor 
espacio libre en planta para la introducción de los servicios. 
Los accesos quedan situados de la siguiente forma: Dos entradas, una para la circulación que procede de 
Quevedo (fig. 68 a) y otra desde la Glorieta de Bilbao (68 b) , y una salida en dirección de la citada Glorieta 
de Bilbao (68 c). 
Los cambios de servicios a ejecutar ya han sido mencionados al hablar del esquema funcional. El cambio 
se ha reducido, en general, a un problema de precisión, tanto en proyecto para conseguir una adecuada posi-
ción de los mismos como, sobre todo, en ejecución, ya que la gran cantidad de servicios existentes provo-
caba interferencias que solamente con un exquisito cuidado en los replanteos ha podido evitarse. 
Nos faltó, sin embargo, hacer referencia a una serie de servicios que afectan al acceso desde la Glorieta de 
Bilbao (fig. 69), y que son: un cable de 50 kV, en galería, y una galería del Excmo. Ayuntamiento, construida 
cuando se realizaron las modificaciones de los bulevares, y que servía a teléfonos, electricidad y agua. 
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El proyecto de entrada se encontraba con el pie forzado del cable de 50 kV, que se pretendió por todos 
los medios dejar en su posición, dadas las dificultades que encierra su modificación. Por este motivo, 
y debido a la posición de la galería de servicio, no hubo más remedio que modificar ésta, con lo que se 
plantearon de nuevo problemas de precisión al tener una sola solución: pasar entre unos urinarios y un 
transformador subterráneo, y por debajo de las escaleras de este último. El proyecto exigió un replan-
teo muy cuidadoso, que posteriormente ha dado sus frutos al evitar problemas en la construcción. 
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Desde el punto de vista estructural, el sistema elegido es muy semejante al de la Plaza de las Cortes; 
y el sistema constructivo es el mismo, con ligeras variaciones, a las que haremos referencia al hablar de 
muros y excavación. 
La proximidad de los edificios hacía aconsejable la construcción de muros-pantalla, que debían ser 
arriostrados en cabeza para evitar una hinca excesiva, lo cual era a su vez obligado por la necesidad de 
colocar la cubierta antes de comenzar la excavación, debido al poco tiempo de que se disponía para cortar 
el tráfico en la calle de Fuencarral. 
La ejecución de los muros-pantalla por métodos mecánicos presentaba problemas de espacio, por el ta-
maño de las máquinas y la necesidad, al mismo tiempo, de tenerlos que realizar con tráfico a lo largo 
de la calle. Por esta razón se estudió la posibilidad de efectuar la excavación de estos muros manual-
mente, mediante entibación clásica. Para ello se realizaron sondeos, que dieron como resultado la exis-
tencia en toda la zona, a partir de los 2,80 m de profundidad, de una capa de arena bastante uniforme 
en la que a 10 m, aproximadamente, aparecía una capa de aguas colgadas que, sin embargo, se demos-
tró no estaba alimentada de forma permanente. La existencia de un terreno blando y sin agua hacía 
posible la excavación manual de las zanjas, por lo que fue ésta la solución elegida. 
La excavación se hacía por paneles alternados de 5 m de longitud, y una vez hormigonados se pasaba 
a ejecutar los paneles intermedios. Estos paneles no estaban calculados para soportar la excavación 
de las cuatro plantas en una sola fase, por lo que la excavación se efectuó llevando un desfase de 10 m 
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entre la excavación de los 3 últimos metros y la ejecución del forjado de tercera planta, que servía de 
arriostramiento a los muros (fig. 70). 
La cubierta es idéntica a la de la Plaza de las Cortes, y en su construcción se siguieron los mismos 
pasos que en el anterior estacionamiento. En éste la experiencia adquirida hizo que la media de colo-
cación llegara a ser de casi tres vigas por hora. 
La excavación se hizo en dos fases: la primera, hasta la cota —8,90, se ejecutó mediante una pala Car-
terpillar 955 K, con un rendimiento de 900 mVdía, con extracción de tierras por rampa a través del 
acceso de la Glorieta de Bilbao; la segunda fase consistía en excavar la par te de rampa que quedaba en 
el interior del estacionamiento, y en llegar hasta la cota —11,50, y se hizo mediante dos palas FIAT que 
transportaban la tierra hasta el acceso de la Glorieta de Bilbao. Con este sistema se obtuvieron rendi-
mientos medios de 450 mVdía (fig. 71). 
Los forjados ejecutados fueron tipo HIPERCESA de 25 cm de espesor, lo que permitió dar una altura 
de 2,16 m libres a las diversas plantas. 
Las instalaciones han seguido criterios idénticos a los de estacionamientos anteriores, creando ciertas 
dificultades en el proyecto de ventilación el acceso desde la Glorieta de Bilbao y la imposibilidad de 
ocupar espacio fuera del estacionamiento para los ventiladores, por lo cual ha sido necesario ocupar 
plazas de vehículos para los cuartos de ventilación. 
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R a n k i n g s s a u # e i « n c i i n s à M a d n i d 
José Manuel López Sáiz, ingénieur des Ponts et Chaussées A.M.A.S.C.E. 
En septembre 1967 ont été commencés les travaux d'exécution de cinq parkings souterrains à Madrid, adju-
gés, à titre de concession, par le Conseil municipal à «Estacionamientos Subterráneos, S. A.». 
L'élaboration du projet de génie et de construction a été confiée à «Viales y Estacionamientos, S. A. (VIE-
SA)» et l'exécution des travaux à «Huarte y Cía, S, A.», par contrat. 
Les parkings dont la réalisation est ici commentée sont situés: Paseo de Calvo Sotelo, Plaza del Marqués 
de Salamanca, Plaza Mayor, Plaza de las Cortes, Calle de Fuencarral, de la capitale espagnole. 
Il nous semble très intéressant d'exposer ces réalisations, dans lesquelles on peut constater une claire évo-
lution du schéma structural et le rapport de celui-ci avec le schéma fonctionnel, qui ont mieux facilité l'exé-
cution des travaux, évitant d'ailleurs, autant que possible, la perturbation de la circulation automobile et le 
passage des piétons. Dans cet article, nous rappelons les caractéristiques de ces cinq parkings par ordre 
de commencement de leur exécution, qui a coïncide avec l 'ordre d'élaboration des projets de construction. 
U n d e n g n o u n d p a r k i n g s i t e s i n M a d r i d 
José Manuel López Sáiz, Civil engineer, AMASCE 
Work on five underground parking sites in Madrid was initiated in September 1967. These parking sites 
were rented by the Madrid Town Council to the firm Estacionamientos Subterráneos, S. A. 
The engineering, design, and traffic and construction planning of these parking sites was allocated to Viales 
y Estacionamientos, S. A., whilst the actual construction was carried out by the firm Huarte y Cía., S. A. 
The five parking sites were located at the Paseo Calvo Sotelo, Plaza del Marqués de Salamanca, Plaza Mayor, 
Plaza de las Cortes and at Calle de Fuencarral, all within the centre of Madrid. 
These projects are of special interest, since each design represents an advance with respect to the earlier 
ones in regard to their structural and functional arrangements, with a view to achieving easier construction 
and less interference with road and pedestrian traffic. In the present article a description is given of each 
the five parking sites, following the sequence of their construction, which corresponds to the order in which 
they were design and planned. 
I f n t e n i n d i s c h e R a n k a n i a g e n i n M a d n i d / S p a n i e n 
José Manuel López Saiz, Hoch- und Tiefbauingenieur A.M.A.S.C. 
Im September 1967 begannen die Arbeiten fur die Erstellung dieser fiinf Tiefparkanlagen, welche die Firma 
Estacionamientos Subterráneos, S.A. ais Konzessionárin der Stadt Madrid betreiben wird. 
Die Firma VIESA ( = Viales y Estacionamientos, S.A.) übernahm Entwurf und Konstruktion sowie die Lôsung 
der verkehrsmássigen Problème, wahrend die Bauarbeiten von der Firma Huar te y Cía., S.A. durchgeführt 
wurden. 
Und hier die Lage der in diesem Aufsatz beschriebenen ParkmogUchkeiten: Paseo de Calvo Sotelo, Plaza 
del Marqués de Salamanca, Plaza Mayor, Plaza de las Cortes, Calle de Fuencarral. 
Ihre klarlinige, mit dem Betriebsschema engverbundene Konstruktion, trug dazu bei, die Durchführung der 
Bauarbeiten zu erleichtem und die Behinderung des Auto- und Fussgangerverkehrs auf ein Minimum zu 
beschránken. Daher halten wir es für intéressant, über diese Ausführungen zu berichten. Indem wir uns 
nach dem Beginn der Bauarbeiten richten, welcher nach der gleichen Reihenfolge wie die FertigsteUung der 
Entwürfe erfolgte, werden wir der Reihe nach die Charachteristiken der fünf ParkmogUchkeiten auslegen. 
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